Projektni tim: **UNTITLED**

Članovi tima: Adna Karkelja(vođa), Džana Hanić(član1), Lejla Keško(član2), Dženita Ljevo(član3).

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- /
Redni broj	Aktivnost	Učesnici
1	Opisivanje teme i uploadovanje blank universal projekta	all of us
2	Use case dijagram i scenarij za taj use case	all of us
3	Dijagram aktivnosti	all of us
4	Dijagram klasa	all of us
5	Tek pocinjemo sa MVVM, pocetak kraja	all of us
6	MVVM	all of us
7	Done MVVM(bazu smo radili puno puta)	all of us
8	Solid principi	all of us
9	Popravljamo neke stvari do 1.5.2016	all of us
10	Radimo xamlove, da sve bude lijepo	all of us
11	Radili igricu	all of us
12	Doradjujemo nas projekt	all of us
13	Radili dijagram klasa za igricu, sa design patternima	all of us
14	Radili dijagram sekvenci	all of us
15	Radili dijagram komponenti i paketa i uporedo doradjivali projekt	all of us
16	Radili dijagram rasporedjivanja	all of us
17	Pokusavali povezati RFID	all of us
18	Pisanje izvjestaja	Dzenita
19	Radili ASP.net	allofus
20	Dodali GPS	allofus
21	Dodali videe za igricu i funkcionalnosti	allofus
22	Povezali aplikaciju sa ASP.net.om	allofus

Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
9.3.2016, trajalo je 1,5h	/
16.3.2016, trajalo je 2h	/
20.3.2016, trajalo je 1,5h	/
27.3.2016, trajalo je 3-4h	/
3.4.2016, trajalo je 1,5h	/
10.4.2016, trajalo je 2h	/
17.4.2016, trajalo je 1,5h	/
20.4.2016, trajalo je 2h	/
21.042.5., pomalo	/
3.5.2016, trajalo je 3h	/
7.5 i 8.5.2016, trajalo je 2 dana	/
10.5.2016, svako svoj dio, povremeno	/
15.5.2016, trajalo je 3h	/
18.5.2016, trajalo je 2h	/
20.5.2016, trajalo je 3-4h	/
21.5.2016, trajalo je 1h	/
25.5.2016, 4h i vise	/
27.5.2016. 30min	/
29.5.2016, 3h	/
29.5.2016, 2h	/
5.6.2016, 2h	/
4.6.2016. 3h	/